

Số: /QĐ - UBND

Dương Kinh, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa nhà lớp học trường tiểu học Đa Phúc, quận Dương Kinh**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của Ủy ban nhân dân quận về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình;

Xét Tờ trình số 247/TTr-THDP ngày 24/11/2023 của Trường tiểu học Đa Phúc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình;

Theo đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà lớp học trường tiểu học Đa Phúc, quận Dương Kinh với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường tiểu học Đa Phúc chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đa Phúc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND quận;
- Lưu VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trí Nhân

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Sửa chữa nhà lớp học trường tiểu học Đa Phúc, quận Dương Kinh
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1.	Gói thầu số 01: Xây dựng	2.783.475.000	Nguồn vốn ngân sách	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Trọn gói	90 ngày
2.	Gói thầu số 02: Quản lý dự án	93.125.000	Nguồn vốn ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	30 ngày
3.	Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSDX gói thầu thi công	11.674.000	Nguồn vốn ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	30 ngày
4.	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định HSYC, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2.702.000	Nguồn vốn ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	30 ngày
5.	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát	88.774.000	Nguồn vốn ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	90 ngày
TỔNG CỘNG		2.979.750.000						