

Số: 200 /BC-TCKH

Cát Hải, ngày 14 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải

Trên cơ sở Tờ trình số 200/TTr-THNVT, ngày 12/11/2024 của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3643/QĐ-UBND, ngày 23/10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi;

Căn cứ Quyết định số 3703/QĐ-UBND, ngày 08/11/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị;

2. Thông tin cơ bản:

1.1. Tên dự án: Sửa chữa, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

1.2. Tổng mức đầu tư: 1.422.566.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).

1.3. Tên chủ đầu tư: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi;

1.4. Nguồn vốn: Ngân sách huyện (Vốn chi thường xuyên);

1.5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2025;

1.6. Địa điểm, quy mô dự án:

* Địa điểm: Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.

* Quy mô: Theo quy mô và nội dung đầu tư công trình được phê duyệt tại Quyết định số 3643/QĐ-UBND, ngày 23/10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải.

3. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 84.223.000 đ;
- b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 11.375.000 đ;
- c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1.326.968.000 đ;
- d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): 0đ;
- đ) Tổng giá trị các phần công việc: 1.422.566.000 đ;
- e) Tổng mức đầu tư của dự án: 1.422.566.000 đ;

4. Tổ chức thẩm định:

- Đơn vị thẩm định: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cát Hải
- Người thẩm định: Chuyên viên – Vũ Thanh Tuấn
- Cách thức thẩm định: Độc lập trong quá trình thẩm định.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:
Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	x	
2	Kế hoạch bố trí vốn thực hiện dự án	x	
3	Văn bản pháp lý có liên quan	x	

- b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tuân thủ các yêu cầu về pháp lý theo quy định.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã căn cứ tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
 - Phần công việc đã thực hiện: Nội dung công việc đã thực hiện phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước khi có quyết định phê duyệt dự án;
 - Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn

nhà thầu: Nội dung phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy định hiện hành;

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không có;

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm tra có ý kiến về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu, bao gồm cả nội dung công việc chính của gói thầu	x	
2	Giá gói thầu	x	
3	Nguồn vốn	x	
4	Hình thức lựa chọn nhà thầu	x	
5	Phương thức lựa chọn nhà thầu	x	
6	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	x	
7	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	x	
8	Loại hợp đồng	x	
9	Thời gian thực hiện gói thầu	x	
10	Tùy chọn mua thêm (không có)	x	
11	Giám sát hoạt động đấu thầu	x	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Căn cứ tài liệu do Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 2**, trong nội dung thẩm định có 11 nội dung phù hợp, do đó phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cơ quan thẩm định thống nhất theo đề nghị của chủ đầu tư.

Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu có phụ lục chi tiết kèm theo.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: Tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với tổng mức đầu tư được duyệt.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Phòng Tài chính – Kế hoạch thống nhất với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, đơn vị thẩm định có ý kiến đối với việc người có thẩm quyền cử cá nhân, đơn vị thực hiện giám sát hoạt động đấu thầu như sau:

- Tên gói thầu thực hiện giám sát hoạt động đấu thầu: Xây lắp;
- Đơn vị thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch;

2. Kiến nghị

Trên cơ sở tờ trình của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải:

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch giám sát, theo dõi việc thực hiện lựa chọn nhà thầu của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trường TH Nguyễn Văn Trỗi;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Văn Quân

