

Số: 3578/QĐ-UBND

An Lão, ngày 30 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Xây dựng, cải tạo, sửa chữa cổng, tường bao, sân khấu, nhà xe, nhà vệ
sinh và một số công trình phụ trợ khác của Trường THPT An Lão,
thành phố Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện An Lão ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện An Lão;

Căn cứ Công văn số 2005/PLX-HĐQT ngày 02/11/2023 của Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện an sinh xã hội huyện An Lão, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Văn bản số 92/CV-MT ngày 30/11/2023 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện An Lão;

Căn cứ Công văn số 58/SGDĐT-KHTC ngày 05/01/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng V/v thống nhất tiếp nhận tài trợ là công trình xây dựng tại trường THPT An Lão;

Căn cứ Công văn số 03/VB-THTP AL ngày 09/01/2024 của Trường THPT An Lão V/v thống nhất tiếp nhận tài trợ công trình xây dựng tại trường THPT An Lão;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện An Lão về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và giao nhiệm vụ Chủ đầu tư công trình Xây dựng, cải tạo, sửa chữa cổng, tường bao, sân khấu, nhà xe,

nhà vệ sinh và một số công trình phụ trợ khác của Trường THPT An Lão, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND huyện An Lão về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng, cải tạo, sửa chữa công, tường bao, sân khấu, nhà xe, nhà vệ sinh và một số công trình phụ trợ khác của trường THPT An Lão, TP Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-BQL ngày 31/01/2024 của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện An Lão về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án công trình: Xây dựng, cải tạo, sửa chữa công, tường bao, sân khấu, nhà xe, nhà vệ sinh và một số công trình phụ trợ khác của trường THPT An Lão, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-BQL ngày 02/02/2024 của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện An Lão về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án) Công trình: Xây dựng, cải tạo, sửa chữa công, tường bao, sân khấu, nhà xe, nhà vệ sinh và một số công trình phụ trợ khác của trường THPT An Lão, thành phố Hải Phòng;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 205/BC-TCKH ngày 24/5/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng, cải tạo, sửa chữa công, tường bao, sân khấu, nhà xe, nhà vệ sinh và một số công trình phụ trợ khác của Trường THPT An Lão, thành phố Hải Phòng;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão tại Tờ trình số 183/TTr-BQL ngày 22/5/2024 về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng, cải tạo, sửa chữa công, tường bao, sân khấu, nhà xe, nhà vệ sinh và một số công trình phụ trợ khác của Trường THPT An Lão, thành phố Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng, cải tạo, sửa chữa công, tường bao, sân khấu, nhà xe, nhà vệ sinh và một số công trình phụ trợ khác của Trường THPT An Lão, thành phố Hải Phòng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão: Thực hiện đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo thời gian quy định (trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành); Tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và các quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc thì Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước An Lão, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão, Hiệu trưởng Trường THPT An Lão và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, PCT UBND huyện NM. Thắng;
- UB MTTQ VN huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Thắng



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng, cải tạo, sửa chữa cổng, tường bao, sân khấu, nhà xe, nhà vệ sinh và một số công trình phụ trợ khác của Trường THPT An Lão, thành phố Hải Phòng

(Kèm theo Quyết định số: 3578 /QĐ-UBND ngày 30 / 5 /2024 của UBND huyện An Lão)

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng	Tổ chức lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia	31.248.000	Nguồn kinh phí tài trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Chi định thầu rút gọn	-	Không quá 10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày (không liên tục)	-	Không
02		Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	Tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của các nhà thầu tham gia	15.624.000		Chi định thầu rút gọn	-	Không quá 10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày (không liên tục)	-	Không
03		Thi công xây dựng+thiết bị	Tổ chức xây dựng công trình theo đúng hồ sơ đã được phê duyệt	8.593.320.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Không quá 30 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày	-	Không
04		Tư vấn giám sát thi công xây dựng+thiết bị	Giám sát thi công xây lắp công trình theo đúng hồ sơ được phê duyệt	282.291.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Không quá 10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày	-	Không

KO T P HAI

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
05	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão	Bảo hiểm công trình	Bảo đảm rủi ro được bồi thường khi công trình xảy ra tổn thất vật chất trong quá trình xây dựng và được bồi thường cho người thứ 3 tức là người không thuộc công trình cũng như chủ đầu tư.	11.171.000	Nguồn kinh phí tài trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Chi định thầu rút gọn	-	Không quá 10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày	-	Không
06		Kiểm toán độc lập	Thực hiện kiểm tra và đưa ra ý kiến, kết luận một cách độc lập về dự án	70.786.000		Chi định thầu rút gọn	-	Không quá 10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	-	Không
Tổng giá gói thầu				9.004.440.000									

[Handwritten signature]