

Số: /QĐ-UBND

Cát Hải, ngày tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Sửa chữa, khắc phục hậu quả cơn bão số 3
công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC, ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;
Căn cứ Thông tư 96/2021/TT-BTC, ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;
Căn cứ Quyết định số 3469/QĐ-UBND ngày 16/9/2024 của UBND huyện Cát Hải về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư sửa chữa thường xuyên và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 các công trình sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách huyện Cát Hải;
Căn cứ Quyết định số 3643/QĐ-UBND, ngày 23/10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Sửa chữa, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi;
Căn cứ Quyết định số 3748/QĐ-UBND, ngày 15/11/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi;
Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 02/BC-TCKH, ngày 02/01/2025 về việc thẩm tra giá trị quyết toán công trình hoàn thành.*

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:**

- Tên công trình: Sửa chữa, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi;
- Chủ đầu tư: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.
- Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 11/2024; hoàn thành tháng 12/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	1.422.566.000	1.393.334.000
1. Bồi thường, hỗ trợ, TĐC	0.0	0.0
2. Xây dựng	1.222.590.000	1.206.005.000
3. Thiết bị	0.0	0.0
4. Quản lý dự án	56.876.000	44.884.000
5. Tư vấn đầu tư xây dựng	143.100.000	142.445.000
6. Chi phí khác	0.0	0.0
7. Dự phòng	0.0	0.0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
Ngân sách huyện (chi thường xuyên)	1.422.566.000	1.393.334.000	700.000.000	693.334.000	0.0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không có.

4. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	1.393.334.000	
Ngân sách huyện (chi thường xuyên)	1.393.334.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 27/12/2024: **693.334.000 đồng;**

- Tổng nợ phải thu: **0.0 đồng;**

- Tổng nợ phải trả: **693.334.000 đồng;**

- Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cán nhân được chi tiết tại phụ lục kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định giá trị tài sản sau đầu tư và quản lý tài sản theo quy định hiện hành.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ hồ sơ quản lý chất lượng của quá trình đầu tư thực hiện dự án để quản lý theo quy định.

- Giá trị quyết toán công trình hoàn thành được phê duyệt là cơ sở cho việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư theo quy định Nhà nước hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc nhà nước Cát Hải; Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Bùi Tuấn Mạnh

PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Quyết định số _____ /QĐ-UBND, ngày ____/01/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán phê duyệt	Đã thanh toán, tạm ứng đến ngày 27/12/2024	Công nợ đến ngày 27/12/2024	
					Phải trả	Phải thu
	Tổng số		1.393.334.000	700.000.000	693.334.000	
1	Công ty Cổ đầu tư xây dựng Việt C.C.N	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	78.013.000	0	78.013.000	
		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	47.541.000	0	47.541.000	
2	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Ngô Quyền	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	6.210.000	0	6.210.000	
3	Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng Đại Dương	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	5.281.000	0	5.281.000	
4	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sao Vàng Hải Phòng	Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT	5.400.000	0	5.400.000	

TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán phê duyệt	Đã thanh toán, tạm ứng đến ngày 27/12/2024	Công nợ đến ngày 27/12/2024	
					Phải trả	Phải thu
5	Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Minh	Tư vấn quản lý dự án	44.884.000	0	44.884.000	
6	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Huy	Xây lắp	1.206.005.000	700.000.000	506.005.000	