

Số: 62 /QĐ-UBND

Cát Hải, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành  
Công trình: Sửa chữa Trường Trung học cơ sở thị trấn Cát Hải**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư 96/2021/TT-BTC, ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC, ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;*

*Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa Trường Trung học cơ sở thị trấn Cát Hải;*

*Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 04/BC-TCKH, ngày 13/01/2023 về việc thẩm tra giá trị quyết toán công trình hoàn thành.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành**

- Tên công trình: Sửa chữa Trường Trung học cơ sở thị trấn Cát Hải.
- Chủ đầu tư: Trường Trung học cơ sở thị trấn Cát Hải.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải.
- Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 8/2022; hoàn thành tháng 11/2022.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**



## 1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư	Giá trị quyết toán được phê duyệt
<b>Tổng số</b>	<b>2.441.184.000</b>	<b>2.302.621.000</b>
1. Bồi thường, hỗ trợ, TĐC	0.0	0.0
2. Xây dựng	2.021.480.000	1.980.674.000
3. Thiết bị	0.0	0.0
4. Quản lý dự án	94.041.000	73.714.000
5. Tư vấn đầu tư xây dựng	236.866.000	235.066.000
6. Chi phí khác	27.948.000	13.167.000
7. Dự phòng	60.849.000	0.0

## 2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
Ngân sách huyện (kinh phí chi thường xuyên)	2.441.184.000	2.302.621.000	1.600.000.000	702.621.000	0.0

## 3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>2.302.621.000</b>	
1. Tài sản dài hạn	2.302.621.000	
2. Tài sản ngắn hạn		

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không có.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>2.302.621.000</b>	
Ngân sách huyện (kinh phí chi thường xuyên)	2.302.621.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 16/12/2022: **702.621.000 đồng**;

- Tổng nợ phải thu: **0.0 đồng**;

- Tổng nợ phải trả: **702.621.000 đồng**.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại phụ lục kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn	Tài sản ngắn hạn
Trường Trung học cơ sở thị trấn Cát Hải	2.302.621.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Trường Trung học cơ sở thị trấn Cát Hải có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ hồ sơ quản lý chất lượng của quá trình đầu tư thực hiện dự án để quản lý theo quy định.

- Giá trị quyết toán công trình hoàn thành được phê duyệt là cơ sở cho việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư theo quy định Nhà nước hiện hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước Cát Hải, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn Cát Hải và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. *ƯW*

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Tuấn Mạnh**

(Kèm theo Quyết định số 62 /QĐ-UBND, ngày 18 /01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

**PHỤ LỤC**

**TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN**

TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị phê duyệt quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày 16/12/2022	
					Phải trả	Phải thu
	<b>Tổng số</b>		<b>2.302.621.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>702.621.000</b>	
1	Công ty TNHH xây dựng Thành Đạt Hải Phòng	Hợp đồng gói thầu xây lắp	1.980.674.000	1.600.000.000	380.674.000	
2	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng đô thị và phát triển Công Nghiệp	Hợp đồng tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng	136.619.000 78.078.000		136.619.000 78.078.000	
3	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sao Vàng Hải Phòng	Hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán Hợp đồng tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp	10.011.000 8.358.000		10.011.000 8.358.000	
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Hợp đồng tư vấn quản lý dự án Phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán Phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	73.714.000 12.731.000 2.000.000		73.714.000 12.731.000 2.000.000	
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng	436.000		436.000	

Đơn vị tính: đồng