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         UBND HUYỆN CÁT HẢI                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Số:      /BC-THNVT                                Cát Bà, ngày     tháng 8  năm 2022
BÁO CÁO

Tiến độ sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi  hè 2022


Thực hiện Thông báo số 551/TB-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải về việc sửa chữa các trường học trên địa bàn;

Theo kết quả thi công thực tế tại đơn vị và kết quả giám sát công trình tại nhà trường,

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi báo cáo tiến độ sửa chữa hè 2002 như sau:
I. NỘI DUNG 
1. Nội dung công việc

- Làm lại mái nhà để xe giáo viên do các khung sắt và mái đã hỏng.

          - Chặt cây phượng sát tường bao, gần phòng bảo vệ (do rễ cây đâm vào chân móng tường bao làm nghiêng bức tường rào phía trước)

         - Xây, sửa lại bức tường rào phía trước trường (từ vị trí sát cổng phụ bên phải đến nhà vệ sinh giáo viên).

        - Chặt các nhánh rễ cây xà cừ (sân dưới), đổ bê tông và xây lại bồn bao quanh gốc cây xà cừ, lát lại các viên gạch bị vỡ.
          2. Đơn vị thi công

           Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Bắc Đẩu.
         II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
         1. Từ ngày 23/7/2022-26/7/2022 

          - Chặt cây phượng. 

          - Xử lí rễ các gốc cây phượng và cây xà cừ.
          2. Ngày 30, 31/7/2022

          - Phá tường bao.
          3. Từ ngày 01/8/2022-14/8/2022:

          - Xây, trát tường bao.

(Thời gian này nghỉ nhiều do thời tiết mưa, nắng thất thường)

          4. Ngày 15/8/2022-16/8/2022:


Làm mái nhà để xe.

          5. Từ ngày 17/8/2022-19/8/2022: Trát tường bao (tiếp).
          6. Ngày 20/8/2022: Dọn nguyên vật liệu (Trời mưa, thợ nghỉ) 
          7. Ngày 21/8/2022: Lát gạch nền khu gốc phượng.
          8. Ngày 22/8/2022: Tiếp tục trát tường bao.
          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
          1. Ưu điểm

          - Đã hoàn thành mái nhà để xe.

          - Đã lát nền khu vực gốc cây phượng cũ.
          - Đã xong phần xây dựng bức tường bao.
          2. Tồn tại 

         - Tiến độ chậm, hiện chưa xử lí xong gốc xà cừ.
         - Còn một phần chân tường chưa trát xong và chưa xong phần đỉnh cột nên chưa lắp hàng rào sắt.
         - Chưa sơn tường.
         3. Các việc nhà trường đã triển khai

         - Hàng ngày, nhà trường đã phân công CBQL, bảo vệ giám sát công trình.

         - Thường xuyên đôn đốc đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, công tác an toàn, công tác vệ sinh cho khai giảng.

         IV. HƯỚNG KHẮC PHỤC CÁC TỒN TẠI (DO ĐƠN VỊ THI CÔNG CAM KẾT VỚI NHÀ TRƯỜNG)

         - Ngày 22/8/2022: Hoàn thành phần trát tường bao.

         - Ngày 23/8/2022: Làm đỉnh cột và lắp hàng rào sắt.
         - Ngày 24, 25, 26/8/2022: Hoàn thành phần xử lí gốc xà cừ, xây lại bồn cây, lát gạch xung quanh gốc cây xà cừ.

         (Riêng nội dung sơn tường bao: Chờ thời tiết khô, nắng, đơn vị thi công sẽ thực hiện nhưng phải hoàn thành trong tháng 8/2022)


Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi xin báo cáo tiến độ sửa chữa hè 2022./.
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