

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CÁT HẢI

Số: /UBND-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cát Hải, ngày tháng 4 năm 2024

V/v thực hiện kết luận giám sát của
Thường trực HĐND huyện về công tác
triển khai một số dự án sử dụng nguồn
vốn chi thường xuyên năm 2023

Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Cát Bà, Văn Phong, Phù Long;
- Các Trường: Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TH và THCS Văn Phong, Mầm non Văn Phong.

Thực hiện Thông báo số 28/TB-HĐND ngày 28/12/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết luận giám sát công tác triển khai một số dự án sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên năm 2023 (gửi kèm);

Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên theo quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính (về trình tự và thủ tục);

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện quản lý dự án đúng quy định. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm tra trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ dự án trong quá trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành;

- Căn cứ đánh giá của Đoàn giám sát, thực hiện công tác thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án đảm bảo tuân thủ theo quy định và phù hợp với thực tế triển khai;

- Xây dựng trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện quản lý dự án;

- Nâng cao trách nhiệm trong công tác thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình;

- Chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án theo quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021

của Bộ Tài chính, Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành để hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất;

- Thực hiện tổng hợp kết quả thẩm định trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 56, Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 và khoản 1, Điều 18, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

3. Các chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các xã Văn Phong, Phù Long và thị trấn Cát Bà; các Trường: Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TH và THCS Văn Phong, Mầm non Văn Phong.

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng báo cáo, tập hợp và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án và các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng đã được Đoàn giám sát chỉ ra;

- Tập trung nghiên cứu, cập nhật, áp dụng các quy định của pháp luật trong suốt quá trình thực hiện dự án, không để xảy ra các nhầm lẫn, sai sót;

- Phân công lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác đầu tư xây dựng tham gia các lớp bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ quản lý dự án;

- Lựa chọn các đơn vị tư vấn (thiết kế, giám sát...) và thi công đảm bảo năng lực. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn giám sát triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp khối lượng thực tế thi công.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) **trước ngày 15/5/2024**, gửi đồng thời file văn bản soạn thảo trên word về địa chỉ mail: cathai.vpub@haiphong.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

(Gửi kèm Báo cáo số 13/BC-DGS ngày 25/12/2023 của Đoàn giám sát chuyên đề về kết quả giám sát chuyên đề về công tác triển khai một số dự án sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên năm 2023)

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT và các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Hữu Vững