

Số: 74 /TB-VP

Hải Phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ
kiểm tra tiến độ thi công một số công trình đê điều và công trình phòng chống
sạt lở trước mùa mưa, bão năm 2023**

Ngày 30/3/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Nguyễn Đức Thọ kiểm tra nội dung trên. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Đồ Sơn, Kiến An, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên; lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Sau khi kiểm tra thực địa, ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố kết luận như sau:

1. Các Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

- Khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/3/2023 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

- Rà soát, kiểm tra việc thực hiện các phương án phòng chống mưa, bão thuộc lĩnh vực ngành, địa phương.

2. Đối với các công trình đang thi công công dưới đê:

- Công EC (đê biển I, quận Đồ Sơn) và Cống Bãi Nức (đê hữu Lạch Tray, huyện An Lão): Yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương bố trí thêm máy bơm, sẵn sàng bơm tiêu úng cho khu vực trong đê biển I khi có tình huống mưa lớn xảy ra; khẩn trương chủ trì, thống nhất cùng Chi cục Đường thủy nội địa khu vực 1, Sở Giao thông vận tải thực hiện các biện pháp cảnh báo phương tiện thủy lưu thông qua khu vực thi công



công Bãi Nức, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, tránh đâm va vào quai sanh phía sông.

- Công Núi Mã dưới đê hữu Đá Bạc, huyện Thủy Nguyên: Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng khẩn trương thi công hoàn thành quai sanh, chỉ cắt đê thi công công khi hệ thống quai sanh thi công hoàn thành, được sự chấp thuận của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai; Thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an toàn quai sanh phía sông và phía đồng.

Yêu cầu các Ban Quản lý dự án tập chung nhân lực, phương tiện thi công hoàn thành trước ngày 30/4/2023; đồng thời đảm bảo chất lượng, kỹ thuật; tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động tại công trường thi công.

3. Đối với các công trình xử lý khẩn cấp chống sạt lở do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn, bão năm 2022:

a) Trên địa bàn quận Kiến An:

- Ghi nhận sự tích cực của Ủy ban nhân dân quận Kiến An trong việc xử lý các sự cố.

- Giao Ủy ban nhân dân quận Kiến An khẩn trương thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Phòng, chống sạt lở núi Thiên Văn (giai đoạn 1); thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố phát sinh, đồng thời thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực có nguy cơ sạt lở.

b) Trên địa bàn quận Đồ Sơn:

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn khẩn trương thực hiện xử lý dứt điểm các sự cố đã được Ủy ban nhân dân thành phố công bố tình huống khẩn cấp, đặc biệt là sự cố sạt lở sau nhà số 13 đường Nghè, hoàn thành trong tháng 4/2023.

- Yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương tập trung, hoàn thành sửa chữa khẩn cấp sạt lở đường Hiếu Tử, phường Vạn Hương, hoàn thành trước ngày 30/4/2023.

c) Trên địa bàn huyện Thủy Nguyên:

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên khẩn trương thực hiện xử lý dứt điểm các sự cố đã được Ủy ban nhân dân thành phố công bố tình huống khẩn cấp. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn kinh phí Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố để xử lý.

- Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố) khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 1901/VP-TL ngày 24/3/2023, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. ✓

d) Trên địa bàn huyện An Dương: Giao Ủy ban nhân dân huyện An Dương khẩn trương chủ trì, cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng rà soát việc giao đất, sử dụng đất, xác định nguyên nhân sạt lở, biện pháp xử lý sự cố sạt lở chân đê, mái đê, mặt đê tả Lạch Tray đoạn từ K2+450 đến K2+850; thống nhất đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 07/4/2023.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố) chủ động kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công trình đê điều, phòng chống thiên tai và các công trình phòng chống sạt lở đang xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ; kiểm tra việc thực hiện các phương án phòng chống thiên tai của các đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề phát sinh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các Sở, ngành liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBNDTP;
- Thành phần dự họp;
- Các Sở, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- Các Ban QLDA thuộc TP;
- CVP, các PCVP;
- Phòng NN TN&MT, XDGT&CT, NC&KTGS;
- CV: TL, GT;
- Lưu: VT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Anh Tuấn

